

## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR ORISINALITAS .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
DAFTAR DIAGRAM .....	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 . LatarBelakang Masalah.....	1
1.2 . Rumusan Masalah .....	12
1.3 . Tujuan penelitian.....	13
1.4 . Manfaat Penelitian .....	14
BAB II: TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS .....	15
2.1. Telaah Pustaka	
1. Kinerja ProyekKonstruksi.....	15
a. Definisi Jasa Konstruksidan Kinerja Proyek	

b.	Tujuan Kinerja proyek	
c.	Dimensi Kinerja Proyek	
2.	Manajemen Kantor Pusat .....	22
a.	Definisi Manajemen Kantor Pusat	
b.	Tujuan Manajemen Kantor Pusat	
c.	Dimensi Manajemen Kantor Pusat	
3.	Sistem Manajemen Proyek.....	24
a.	Definisi Sistem Manajemen Proyek	
b.	Tujuan Sistem Manajemen Proyek	
c.	Dimensi Sistem Manajemen proyek	
4.	Kondisi Lapangan .....	26
a.	Definisi Kondisi Lapangan	
b.	Tujuan Kondisi Lapangan	
c.	Dimensi Kondisi Lapangan	
5.	Keterlibatan Pemilik Proyek .....	27
a.	Definisi Keterlibatan Pemilik Proyek	
b.	Tujuan Kondisi Lapangan	
c.	Dimensi Kondisi Lapangan	
6.	Kualitas Tim Manajemen Proyek.....	29
a.	Definisi Manajemen Proyek	
b.	Tujuan Manajemen Proyek	
c.	Dimensi Kualitas Manajemen proyek	
2.2.	Review Penelitian Yang Relevan .....	31

2.3. Kerangka Teoritik .....	34
1. Pengaruh Manajemen Kantor Pusat terhadap Kinerja Proyek	
2. Pengaruh Sistem Manajemen Proyek terhadap Kinerja Proyek	
3. Pengaruh Kondisi Lapangan terhadap Kinerja Proyek	
4. Pengaruh Keterlibatan Pemilik Proyek terhadap kinerja Proyek.	
5. Pengaruh Kualitas Manajemen Proyek terhadap kinerja Proyek	
2.4. Perumusan Hipotesis .....	42
<b>BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian .....	44
3.2. Metode Penelitian.....	44
3.3. Populasi dan Sampel .....	45
1. Populasi Penelitian	
2. Sampel Penelitian	
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	47
1. Data Primer	
2. Data Sekunder	
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	48
1. Instrumen Variabel Penelitian .....	48
a) Instrumen Variabel Manajemen Kantor Pusat	
b) Instrumen Variabel Sistem Manajemen Proyek	
c) Instrumen Variabel Kondisi Lapangan	
d) Instrumen Variabel Keterlibatan Pemilik Proyek	
e) Instrumen variabel Kualitas Manajemen Proyek	

f) Instrumen Variabel Kinerja Proyek	
2. Skala Pengukuran Instrumen .....	54
3. Pengujian Validitas Instrumen dan Penghitungan Reliabilitas .....	55
a. Uji Validitas	
b. Uji Reliabilitas	
3.6. Teknik Analisa Data.....	56
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
4.1. Deskripsi Unit Analisis .....	66
4.2. Hasil Pengujian Hipotesis .....	73
4.3. Pembahasan .....	94
<b>BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>106</b>
5.1. Kesimpulan .....	106
5.2. Implikasi Teoritis.....	114
5.3. Implikasi Manajerial.....	115
5.4. Saran dan Keterbatasan Penelitian .....	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1. : Kinerja, Sistem Manajemen Proyek dan Kondisi Lapangan Proyek
- Tabel 1.2. : Kinerja dan Keterlibatan Pemilik Proyek
- Tabel 1.3. : Jumlah Personil Manajemen
- Tabel 2.1. : *Critical Success Factor (CSF)* dari penelitian terdahulu.
- Tabel 2.2. : *Critical Success Factor (CSF)* dari 63 publikasi.
- Tabel 2.3. : *Relative Importance Index*
- Tabel 2.4. : *Summary of literature reviews on critical success factors (CFS)*
- Tabel 2.5. : Matrik Review Penelitian Terdahulu
- Tabel 3.1. : Tabel Krecjie
- Tabel 3.2. : Operasional variabel
- Tabel 3.3 : Jawaban Responden dalam kuesioner
- Tabel 3.4 : Kriteria Penilaian Skala Likert 5 poin dengan bobot skor
- Tabel 3.5 : Kriteria *Absolute Fit Measures*
- Tabel 3.6 : Kriteria *Incremental Fit Measures*
- Tabel 3.7 : Kriteria *Parsimonious Fit Measures*
- Tabel 4.1 : Profil Responden
- Tabel 4.2 : Nilai Rata - rata dan standar deviasi variabel manajemen kantor Pusat.
- Tabel 4.3 : Nilai Rata - rata dan standar deviasi variabel sistem Manajemen Proyek.
- Tabel 4.4 : Nilai Rata - Rata dan Standar Deviasi Variabel Kondisi lapangan
- Tabel 4.5 : Nilai Rata-rata dan Standar Deviasi Variabel Keterlibatan pemilik Proyek.
- Tabel 4.6 : Nilai Rata-rata dan Standar Deviasi Variabel Kualitas tim manajemen proyek
- Tabel 4.7 : Nilai Rata – Rata dan Standar Deviasi Variabel Kinerja proyek.
- Tabel 4.8 : Hasil Uji Normalitas

- Tabel 4.9 : Hasil Uji Outliers
- Tabel 4.10 : Hasil Analisis *Convergent Validity*
- Tabel 4.11 : Hasil Nilai Akar Kuadrat AVE
- Tabel 4.12 : Hasil Nilai Akar Kuadrat AVE dan Korelasi antar variabel
- Tabel 4.13 : Hasil *Composite Reliability*
- Tabel 4.14 : Nilai *Absolute Fit Measures*
- Tabel 4.15 : Nilai *Incremental Fit Measures*
- Tabel 4.16 : Nilai *Parsimonious Fit Measures*
- Tabel 4.17 : Hasil pengujian hipotesis pengaruh langsung
- Tabel 4.18 : Koefisien *direct effect* dan standar *error*
- Tabel 4.19 : Hasil pengujianhipotesis pengaruh tidak langsung.

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 1.1. : Struktur Organisasi tahun 2010 – 2011
- Gambar 1.2. : Struktur Organisasi tahun 2012 – 2013
- Gambar 1.3. : Struktur Organisasi tahun 2014 – 2015
- Gambar 2.1. : Kerangka Teoritik
- Gambar 3.1 : Diagram jalur
- Gambar 4.1 : Diagram jalur setelah olah data

## DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1.1. : Pertumbuhan *revenue* perusahaan BUMN konstruksi
- Grafik 1.2. : Grafik harga saham perusahaan konstruksi 2014
- Grafik 1.3. : Grafik harga saham perusahaan BUMN konstruksi 2016
- Grafik 1.4. : Perbandingan Pendapatan dan Pertumbuhan Laba BUMN  
Konstruksi.



## **DAFTAR DIAGRAM**

**TIDAK ADA**