ANALISIS SELISIH ANGGARAN DAN REALISASI BIAYA
PROYEK PERUMAHAN PADA PT RIZKY ANUGRAH SAKTI

ANALYSIS OF THE DIFFERENCE BETWEEN BUDGET AND
ACTUAL COST OF HOUSING PROJECT AT PT RIZKY
ANUGERAH SAKTI

RODIATUL ADAWIYAH
8323118242

Karya Ilmiah ini Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Mendapatkan Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Jakarta

PROGRAM STUDI AKUNTANSI (D3)
JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2014



ABSTRAK

RODIATUL ADAWIYAH. 2011. 8323118242. Analisis selisih anggaran dan
realisasi biaya proyek perumahan pada PT Rizky Anugerah Sakti. Program Studi
DIl Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri
Jakarta.

Anggaran yang dibuat pada proses perencanaan tidak sesuai atau berbeda
ketika direalisasikannya, perbedaan realisasi anggaran tersebut akan memberikan
dampak-dampak terhadap banyak hal, jika antara anggaran yang telah disusun
dengan realisasinya terdapat perbedaan yang material maka perbedaan tersebut
dapat dinyatakan sebagai selisih varians. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk
mengetahui selisih (varians) dari anggaran dan realisasi biaya proyek
pembangunan grand house ciasem pada PT rizki anugerah sakti, 2) Untuk
mengetahui faktor penyebab terjadinya selisih antara anggaran dan realisasi biaya
proyek perusahaan. Alasan pemilihan topik ini karena untuk mengaetahui selisih
anggaran dan realisasi yang ada di perusahaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian analisis
deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer dari perusahaan.metode
deskriptif kuantitatif yang menafsirkan data-data dan keterangan yang diperoleh
dengan menggunakan pengumpulan, penyusunan, pengklasifikasian data, dan
menghitung kemudian mengiterprestasikan data dengan menggambarkan dan
menjabarkan temuan lapangan.

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa PT Rizky Anugerah
Sakt secara keseluruhan mengalami selisih menguntungkan meskiput adanya
beberapa faktor dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

Kata Kunci : Anggaran, Selisih Varians dari Anggaran dan Realisasi



ABSTRACT

RODIATUL ADAWIYAH. 2011. 8323118242. Analysis of the difference
between budget and actual cost of the housing project at PT Rizky Anugerah
Sakti. Diploma 11 Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.

Made budget at inappropriate planning process or differ when its,
difference of the budget realization will give impacts to many matter, if between
budget which have been compiled with its realization there are difference which is
material hence the difference can be expesed as difference of varians. A purpose
this research is 1) to determine the difference (varians) of the budget and actual
cost of project development at the grand house ciasem PT RIZKY ANUGERAH
SAKTI, 2) to determaine the factors contributing to the difference between the
budget and actual cost of the project company. The reason for selecting tis topic
because the difference between budget and actual of company.

The methode used in this research study is quantitative descriptiv, analysis
using primary data and information obtained by performing the collection,
compilation, classification data, and calculate then interpret the data and
translate finding to describe the field.

From result of the analysis can know that PT Rizky Anugerah Sakti as a
whole experience of benefical difficial difference though the existence of some
factor can cause loss to company

Keywords : Budget, Difference variance from Budget and actual
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