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ABSTRAK  

  

Proyek Strategi Nasional (PSN) terdiri atas proyek dan program prioritas yang 

bernilai strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia 

khususnya yang berada di pedalaman dan kawasan timur Indonesia yang 

dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga, BUMN/D, Pemerintah Daerah dan 

Swasta dengan estimasi biaya yang besar yang bersumber dari APBN/D, 

BUMN/D serta swasta. Agar PSN dapat berjalan sesuai dengan target yang 

ditentukan dan dapat terlaksana dengan baik, maka dibutuhkan pengawasan yang 

optimal dalam tata kelola percepatan pelaksanaan PSN. Dalam ranah manajemen, 

pengawasan merupakan elemen yang penting agar tujuan, misi, atau target yang 

diharapkan dapat tercapai. Pengawasan diperlukan dimulai dari tahap 

perencanaan/ persiapan, pelaksanaan, sampai kepada tahap laporan. Hal serupa 

berlaku pada tata kelola percepatan PSN. Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden, mendapatkan tugas sesuai tugas 

pokok dan fungsinya dalam tata kelola kepemerintahan sebagai audit internal atas 

pengawasan pembangunan nasional sesuai dengan undang-undang dan peraturan 

yang berlaku. Dalam tata kelola percepatan PSN, BPKP diberikan tugas untuk 

meningkatkan pengawasan atas tata kelola percepatan PSN. Penelitian ini 

bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses 

pengawasan Proyek Strategis Nasional di Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembagunan dengan menggunakan pendekatan kualitatif-studi kasus. Berdasarkan 

hasil observasi dan wawancara yang menjadi cara pengumpulan data dari 

peneilitian ini pengawasan PSN pada BPKP dilakukan dalam bentuk Reviu di 

setiap tahapan dalam tata kelola PSN. Reviu ini mampu memberikan hasil yang 

optimal, cepat, dan akurat apabila teknologi informasi dapat dilibatkan secara 

optimal. Diharapkan dengan percepatan pelaporan yang diberikan oleh BPKP 

dapat mempercepat dalam pengambilan keputusan atau langkah strategis bagi para 
stakeholder.  
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ABSTRACT  

National Strategic Project (PSN) consist of priority programs & projects which 

have strategic values for Indonesia welfare improvement, especially in rural areas 

and East Indonesia run by Ministries/ Agencies, BUMN/D, Local Government, 

and private sector that also earn huge cost with funding sources from the State/ 

Local Budget (APBN/D), State-owned Enterprises (BUMN/D), and Private Sector. 

To have punctual and well proper PSN, requires optimal supervision in 

controlling PSN acceleration performance. One important element in 

management to meet goals, mission or expected targets accomplished is 

Supervision. Supervision required from planning/ preparation phase, through 

implementation then reporting activities. This essential also apply in PSN 

acceleration governance. Indonesia's National Government Internal Auditor 

(BPKP), is Non Department Government Institution which responsible directly to 

the President and assigned to conduct internal supervisory over the state financial 

accountability and fostering the implementation of government internal control 

systems. On the subject of PSN controlled acceleration, BPKP assigned to run as 

controller in order to meet PSN acceleration governance supervision improved. 

This study objective is to provide profound understanding of National Strategic 

Projects Supervision Process in BPKP using qualitative-case study approaches. 

Based on observation and qualified interview in this study, PSN supervision 

process runs by BPKP is using Review Methods in every phase of PSN 

implementation governance. Review methods provide preeminent, fast, and 

accurate result by optimal IT engagement. Accelerated report provide by BPKP 

count as contributor for accelerated, sharp and punctual decision making or 

strategic steps for stakeholders.    
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